

График оключения электрического питания населенных пунктов Серпуховского района при выполнении работ по реконструкции ВЛ-10кВ Серпуховского РЭС ЮЭС филиала ПАО "МОЭСК"

п/п	Наименование населенного пункта	Сельское поселение	сроки выполнения работ		
			дата выхода на СМР по ВЛ	расчистка просеки	ориентировочный срок окончания
1	ВЛ-10кВ ф.11 с ПС-613		29.05.2017	20.06.2017	18.07.2017
	Райсеменовское				
	Станково				
	ООО "Респект"				
	п. Пролетарий				
	д. Московка				
2	ВЛ-10кВ ф. На Ланшино с ТП-210		05.08.2017	10.08.2017	15.09.2017
	д. Ланшино				
	д. Подмоклово				
	СНТ "Дачное Ланшино"				
	Монастырь ООО "Заокское"				
3	ВЛ-10кВ ф. на ТП-129 с ТП-275		03.07.2017	20.08.2017	01.09.2017
	Московка				
	Станково				
	Станково ИЖС				
	Станково ДМТ "Волшебная"				
4	ВЛ-10кВ ф. на ТП 271 с ТП-129		выполнено		
5	ВЛ-10кВ ф.2 с РП-25 Оболенск		26.06.2017	20.08.2017	01.09.2017
	Шатово				
	Шатово Микробиология				
	Шатово Свинарник				
	ООО "Шатово"				
	СНТ "Чернобылец"				
	ОАО "Мегафон"				
	СНТ "Калинка"				
6	ВЛ-10кВ ф.11 с ПС-459		выполнено		
	Калиново				
	Протвино Заправка				
	Калиново Овощиводческий комбинат				
7	ВЛ-10кВ ф. 10 с ПС -658		26.06.2017	20.08.2017	01.09.2017
	д. Борисово				
	Паниково				
	Барисово СНТ "Дубки"				
	Борисово "Магистраль дорстрой"				
	Симфиропольское ш. 101км				
	Симфиропольское ш.97км АЗС				
	Симфиропольское ш. 97км ТКП-466 Аб.				
	Симфиропольское ш. 97км а/д Крым освещение				
	СНТ "Вера"				
	Магистраль ООО "Центр" КТП-500 ,Аб.				
	д. Борисово склад Смирнова КТП-508, Аб.				

14	ф. На ТП-151 с ТП-275		Готово	
	Иваноа Гора			
15	ф.4 с ПС-748		05.08.2017	29.09.2017
	Бутурлино			
	Иванова Гора			
	Борисов			
	Палихово			
	Нефедово			
	Бутурлино Насосная			