

"Согласованно"

" " " 2018г.



"Утверждаю"  
Директор МУП "Серпуховская теплосеть"  
Ю.Н. Худяк  
" " " 2018г.

**Г Р А Ф И К**

проведения гидравлических испытаний тепловых сетей системы отопления, ГВС и контрольных шурфовок сетей от котельных Серпуховского муниципального района Московской области для подготовки к отопительному сезону 2018-2019гг.

№ п/п	Номер котельной	Адрес котельной	Кол-во установленных котлов	Дата гидравлических испытаний	Начало шурфовок	Окончание шурфовок	Ответственный исполнитель	Примечание (срок остановки котельных)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>Участок № 5</b>								
1	501	с. Райсеменовское	2хЕСОМАХ-2000N	16 августа	июль	31 августа	Степанчук Н.А.	14 суток
2	502	п. Оболенск	3хЗИОСАБ -5000 2хЗИОСАБ -3000	02 августа	июль	31 августа	Степанчук Н.А.	14 суток
3	503	д. Гавшино	2хЗИО-60	15 августа	июль	31 августа	Степанчук Н.А.	сезонная
4	504	п. Большевик	2хКВГМ-20 2хКВГ-4,65 1хТВГ-4	01 августа	июль	31 августа	Степанчук Н.А.	14 суток
5	505	д. Калиново	1хУниверсал-5М (26секц) 1хУниверсал-6 (26секц)	17 июля	июль	31 августа	Степанчук Н.А.	сезонная
<b>Участок № 6</b>								
6	601	д. Лукьяново	1хЗИО-60	07 августа	июль	31 августа	Ключаров И.В.	сезонная
7	602	д. Подмоклово	2хЗИО-60	07 августа	июль	31 августа	Ключаров И.В.	сезонная
8	603	д. Щеболово	2хЗИО-60	19 июля	июль	31 августа	Ключаров И.В.	сезонная
9	604	п. Кирпичного завода	4хЗИОСАБ-600-ВТМ	25 июля	июль	31 августа	Ключаров И.В.	14 суток
10	605	с. Липицы	2хКВГ-4,65 1хТВГ-4Р	01 августа	июль	31 августа	Ключаров И.В.	14 суток
11	606	д. Балково	3хЗИО-60	24 июля	июль	31 августа	Ключаров И.В.	сезонная
12	607	д. Большое Грызлово	3хДКВР-4/13	15 августа	июль	31 августа	Ключаров И.В.	14 суток
13	608	д. Волохово	1хЗИОСаБ-600-ВТМ	12 июля	июль	31 августа	Ключаров И.В.	сезонная
14	609	д. Каргашино	1хЗИОСаБ-600-ВТМ	12 июля	июль	31 августа	Ключаров И.В.	сезонная
<b>Участок № 7</b>								
15	701	д. Старые Кузьменки	2хЗИО-60	26 июля	июль	31 августа	Побережный Р.В.	сезонная
16	702	п. Шарапова Охота	1хУниверсал-6 (22секц) 2хУниверсал-6 (26секц)	20 июля	июль	31 августа	Побережный Р.В.	сезонная
17	703	п. Пролетарский	3хСТГ-КВ-5	18 июля	июль	31 августа	Побережный Р.В.	14 суток
18	704	п. Пролетарский (ЦРБ)	2хЗИОСаБ-500	15 августа	июль	31 августа	Побережный Р.В.	14 суток
19	705	д. Васильевское	1хКВГ-4,65 1хТВГ-4	26 июля	июль	31 августа	Побережный Р.В.	14 суток
20	706	д. Арнеево	3хЗИО-60	30 августа	июль	31 августа	Побережный Р.В.	сезонная
21	707	п. Пограничный	5хЗИОСаБ-600-ВТМ	25 июля	июль	31 августа	Побережный Р.В.	14 суток
22	708	м. Данки	3хКЧМ-5-К	24 августа	июль	31 августа	Побережный Р.В.	сезонная
23	709	п. Мирный	3хТВГ-4	01 августа	июль	31 августа	Побережный Р.В.	14 суток
24	710	д. Турова (БМК №1)	2хЭВЖК-0,4	12 июля	июль	31 августа	Побережный Р.В.	сезонная
25	711	д. Турова (БМК №2)	2хVitoplex100v1	11 июля	июль	31 августа	Побережный Р.В.	14 суток

Первый заместитель директора  
Главный инженер  
Заместитель главного инженера (начальник района)  
Начальник ПО

П.С. Макаров  
А.В. Орлов  
А.Р. Побережный  
Ю.А. Пронин